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2 Introduccién

Este documento es el manual de usuario el cual nos permite plasmar las pantallas propuestas
para el manejo del Sistema de Administracion de Proyectos - SAP, la funcionalidad y como se

debe manejar el sistema implementado.

Propésito

El propdsito de este documento es el mostrar al usuario final con exactitud y sin ambigledad la
funcionalidad del Sistema de Administracion de Proyectos, como trabajar y utilizar el sistema al
maximo, es una guia para el usuario donde podra inicialmente tener una vision de la pantalla y

poder trabajar adecuadamente.

Alcance

El alcance del presente documento se extiende a todas las pantallas que se utilizaran en el

sistema, asi como la funcionalidad y validaciones de la misma.

Organizacion del Documento

El presente documento estd organizado por pantallas, indicando en cada una la siguiente

informacion

e Funcionalidad General

e Acceso
e Alta
e Baja

e Modificacion

e Eliminacién

e {Otras transacciones que pueda tener la pantalla}
e Botones

e links

e Pantalla

e Detalle de Campos
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3 Pantallas

3.1 Ingreso al Sistema
Funcionalidad General

La pantalla de ingreso al sistema, como su nombre lo indica, permite el ingreso de
usuarios al Sistema de Control de Seguridad. En esta pantalla se realiza un control de
acceso, es decir que no cualquier persona o usuario puede acceder al sistema de
control de seguridad, solo pueden acceder los usuarios con privilegios de ingreso al

sistema.

El formulario presenta la siguiente validacién: intentos de ingreso al sistema, es decir
gue si un usuario intenta ingresar al sistema pero introduce su contrasefia de forma
erronea mas de tres veces la cuenta del usuario es bloqueada y deberd contactarse

con el administrador del sistema para poder ser rehabilitado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla estd permitido para todos los usuarios a quienes se les concede los

respectivos permisos.

Botones

Boton Funcionalidad

La funcidon de este boton es de permitir el ingreso a la
pantalla principal del SAP (Sistema Administracién de
Proyectos), previamente que el usuario ingrese los datos
Ingresu solicitados por la pantalla de ingreso. Esta pantalla valida los
datos introducidos por el usuario, para luego permitirle

operar sobre las funciones del sistema.

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacién, representa el inicio de sesion del

SAP donde se visualiza las entidades que tiene el MOPSV a su cargo y sus programas.
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Figura 1. Pantalla de Ingreso al Sistema

aadmin

MOPSV - ADMINISTRACION CENTRAL

Detalle de Campos

Nombre Descripcion Validaciones

Campo que identifica el nombre | Usuario que cuenta con privilegios

Usuario Texto de un usuario del sistema. de acceso al sistema.

Campo obligatorio

Campo requerido para la | Usuario que cuenta con privilegios
Contrasefia Texto identificacion de usuario de acceso al sistema.
Campo Obligatorio

Entidad Seleccion Entidad que se selecciona para | Usuario que cuenta con privilegios
trabajar (bajo tuicion y | de acceso al sistema.
despacho). Campo Obligatorio

3.2. Diagrama Jerarquico de Menus

El diagrama jerarquico de menus intenta plasmar la navegacion que tendra el Sistema
de Administracion de Proyectos - SAP. Los diagramas que se presentan en el
documento, estan basados en los Casos de Uso identificados en el documento Modelo
de Casos de Uso del sistema inicial.

A continuacién se mostraran las opciones o items que se tiene en los diferentes niveles
del menu.

Nivel 0 - DIRECCION GENERAL

Basado en los requerimientos, se identificaron los siguientes grupos de

funcionalidades:
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INFORMACION GERENCIAL.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO.
TABLEROS.

PRESUPUESTO.

: GESTION DE PROYECTOS.

. INGRESOS/RECAUDACION.
. PARAMETRICAS.

. ADMINISTRACION.

U 'L'.
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Cada una de estas funcionalidades es explosionada en las figuras que se presentan a lo

largo del documento.

i [ INFORMACION GERENCIAL

J

i[ MONITOREO Y SEGUIMIENTO ]

[ TABLEROS
L
) PRESUPUESTO
Sistema Administracion L
de Proyectos L { GESTION DE PROYECTOS

Para un mejor entendimiento del

v INGRESOS/RECAUDACION

PARAMETRIZACION

A 4

> ADMINISTRACION

(.

Figura 2: Jerarquia de Menus Vista global.

Sistema de Administracion de Proyectos y

especificamente para aprovechar el manual de usuario se menciona las opciones

basicas y generales que presenta el sistema en todos sus formularios con la finalidad
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de que el usuario pueda identificar el concepto, la linea de trabajo, y cdmo funciona el
sistema en particular y no hacer repetitivo el manual de usuario. Entre las funciones

mas estandares y que todo formulario o pantalla presenta podemos mencionar:
NUEVO

La pantalla se encuentra en modo de insercidn, es decir que se pueden insertar o
registrar datos desde la seccidén de insercion-modificacién (la misma que se encuentra
con los campos vacios con el fin de que se ingrese la informacién requerida). Se
digitara la informacion en los campos obligatorios de esta seccion, de esta forma se
registra la informacion al presionar el botéon “Guardar” y el detalle del registro
introducido se desplegara inmediatamente en la grilla de la pantalla anterior, Lista de
areas de control.

La aplicacién validara que los campos obligatorios sean introducidos o no estén vacios
al momento de presionar el botén “Guardar”. La validacion consiste en desplegar un
mensaje en una ventana emergente indicando que “debe introducir los campos
requeridos”.

Se tiene también la posibilidad de cancelar el ingreso de la informacion mediante el
botén “Cancelar”, el cual limpia el area de insercion-modificacion cancelando el registro

de esta informacion.
ELIMINAR

Se tiene la posibilidad de eliminar registros. Si el registro esta referenciado en algun
lugar del sistema esta opcion no es permitida y se despliega el mensaje
correspondiente, “No puede eliminar el registro”. La eliminacién se la realiza
presionando el “botén Eliminar”, ubicado en la en el formulario asociado a cada
registro, para lo cual se despliega un mensaje de advertencia indicando si desea
eliminar el registro o no, “éDesea eliminar el registro?”. Una vez eliminado el mismo

desaparece inmediatamente de la grilla.
MODIFICAR

Se pasa a este modo una vez se a presionado el botén “Modificar”, ubicado en el
formulario y haciendo un click en el registro correspondiente (fila) en la grilla.
En este caso, los datos del registro pasan a la pantalla de insercién-modificacion con el

objetivo de que se pueda modificar la informacion de los correspondientes campos.

= 20bras
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Una vez se han realizados dichos cambios en uno o varios campos se procede a
modificar los mismos presionando el boton “Guardar”, si se presiona el botén de

“Cancelar” los cambios no son registrados.

BUSQUEDAS

En todas las pantallas y formularios todas las columnas que son mostradas en la grilla
(listado) pueden ser sujetos a busqueda por criterios que uno elija (comienza por,
contiene, empieza, termina y otros criterios), por defecto las blsquedas se encuentran
en un criterio de busqueda por “comienza”. Por otra parte, todos los formularios
presentan combos de busqueda que permiten mejorar y realizar filtros mas especificos.

Se visualiza pantalla de las busquedas.

(QD. PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR COMPONENTE

AGRUPACIONES

En todas las pantallas y formularios todas las columnas pueden ser agrupadas y que
son mostradas en la grilla (listado) pueden ser sujetos a busqueda por criterios que
uno elija (comienza por, contiene, empieza, termina y otros criterios), por defecto las
bdsquedas se encuentran en un criterio de busqueda por “comienza”. Se visualiza

pantalla de la agrupacion.

Arraste aqui segun criterio

COD. PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR COMPONENTE TIPO DE PROYECTO

BOTONES DE LOS FORMULARIOS

BOTON FUNCIONALIDAD

La funcién de este botdn es desplegar una nueva pantalla, que permite crear un nuevo
~ NUEVO PROYECTO

registro.

#/ MODIFICAR PROYECTO Despliega la informacion del registro en la seccion “Area de ingreso/modificacién de

datos”, en modo de Edicion.

Una vez presionado este boton se desplegara un mensaje en una pantalla tipo

® Eliminar “Confirmacién” pidiendo confirmacion de la baja, en caso de no desear eliminar el

registro se debe realizar la cancelaciéon de dicha accion.

% REGISTRAR Guarda el registro creado o modificado en el formulario.
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4 CERRAR Este botdn tiene como funcidn cancelar la operacion que el usuario estaba realizando.

LINKS

FUNCIONALIDAD

Despliega un reporte rapido en formato Excel o PDF sobre todo el listado de las grillas

e mostradas.

NOTA: Todos los campos que presenten la siguiente notacién (*) son considerados
como obligatorios, por tal motivo, deben ser registrados en el sistema. A continuacion,

se detalla la funcionalidad de todo el Sistema de Administracion de Proyectos.
3.3 INFORMACION GERENCIAL - CUADROS DE MANDO DE CONTROL

Esta parte de la opcidn del sistema permite generar la informacion gerencial,
estratégica y para la toma de decisiones. Toda la opcién es la de la generacidon de
Cuadros de Control que permiten generar informacion resumida y ejecutiva para la
MAE, Directores y Jefes de Unidades y Programas.

3.3.1 Cuadro de Mando de Control de Despacho

Funcionalidad General

La pantalla de CMC de Despacho, es el Cuadro de Mando de Control de Despacho
(Proyectos exclusivamente y propios del Ministerio) los cuales nos muestra informacion
fisico y financiero mediante el monto programado y monto ejecutado, obteniendo el

porcentaje de ejecucidon de cada proyecto.

La informacidn que se muestra e interpreta en el cuadro de mando es la siguiente:
e ANUAL. Informacion fisico-financiera de la programacién y ejecucién anual que
incorpora el porcentaje de ejecucion.
e ACUMULADO. Informacién fisico-financiera de la programacién y ejecucion
acumulada (Hasta la fecha del mes) que incorpora el porcentaje de ejecucion.
e MENSUAL. Informacion fisico-financiera de la programacion y ejecucion

mensual (El mes en curso) que incorpora el porcentaje de ejecucion.

La informacidn que se visualiza en el cuadro de Despacho es la informacion del

devengado/firmado, informacion que se cruza con el SIGMA.
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El Cuadro de Mando de Control maneja el concepto de “Drill Down” escarbar hasta un
nivel de detalle. Este cuadro maneja dos niveles: Nivel 1 que es el mas macro y
agregado y el Nivel 2 que es el de los proyectos con su programado y ejecutado

registrado.
Acceso

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede
los respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la

base de datos.

Botones

Boton Funcionalidad

Genera el reporte del Cuadro de Mando de Despacho. Anual-
(S, IMPRIMIR acumulado y mensual en formato similar al del cuadro de
mando.
) ACTUALIZAR Permite actualizar informacion de los proyectos de despacho
Pantalla - Nivel 1. La pantalla que se muestra a continuacién, representa

informacién agregada (principal) del Despacho. Contempla Informaciéon Anual-

Acumulado-Mensual.

Figura 2. Nivel 1 - Cuadro de Mando de Control de Despacho

PLANILLADO 2\ PLANILLADO /. %\ PLANILLADO
ANUAL = ACUMULADO XMW \_ MENSUAL
Pantalla - Nivel 2. La pantalla que se muestra a continuacién, representa

informacién desagregada (nivel de proyectos) del Despacho. Contempla Informacion

Anual-Acumulado-Mensual del programado, ejecutado y porcentaje de ejecucion.

Figura 3. Nivel 2 - Cuadro de Mando de Control de Despacho

Bnepfonn

|
i

10



/=
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA \ﬁr*
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA o=,

&

Reportes

() IMPRIMIR

Con el botén se generara informacion ejecutiva que contempla informacién

Anual-Acumulada-Mensual en formato de reporte texto.

Figura 4. Reporte Cuadro Mando Despacho

CUMPLIMIENTO DE METAS DESPACHO - MOPSY
EXPRESADO EN (Bs.)
PROGRAMADO V$ PLANILLADO ANUAL PROGRAMADO V$§ PLANILLADO ACUMULADO PROGRAMADO V§ PLANILLADO MENSUAL

TSR PRGTIETS FRSGRARS EACITDS TR PRGTIETS i e | I TS W)
AT " T T ([T WAEFTS B TEEE| § |[TRNEROATER =] 6

T

T | T | [

3.3.2 Cuadro de Mando de Control - Por Sector
Funcionalidad General

La pantalla de CMC por Sector (Transporte, Telecomunicaciones y Viviendas), es el
Cuadro de Mando de Control del Ministerio (Despacho y entidades bajo tuicién) los
cuales nos muestra informacion fisico y financiero mediante el monto programado vy
monto ejecutado, obteniendo el porcentaje de ejecucion de cada entidad del
ministerio.
La informacién que se muestra e interpreta en el cuadro de mando es la siguiente:
e ANUAL. Informacion fisico-financiera de la programaciéon y ejecucion anual que
incorpora el porcentaje de ejecucion.
e ACUMULADO. Informacion fisico-financiera de la programacién y ejecucion
acumulada (Hasta la fecha del mes) que incorpora el porcentaje de ejecucion.
e MENSUAL. Informacion fisico-financiera de la programacion y ejecucién
mensual (El mes en curso) que incorpora el porcentaje de ejecucion.
La informacion que se visualiza en el cuadro por sector, esta informacion contempla
tres momentos:
e PLANILLADO. Contempla informacién de la entidad y de los proyectos sobre el

avance fisico, en obra, in situ o planillado.

11
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e FIRMADO. Contempla informaciéon de la entidad y de los proyectos sobre el
firmado/devengado, es decir la generacion del C-31.
e PAGADO. Contempla informacién de la entidad y de los proyectos sobre el

pagado o transferencia a la cuneta de la empresa.

El Cuadro de Mando de Control maneja el concepto de “Drill Down” escarbar hasta un
nivel de detalle. Este cuadro maneja dos niveles: Nivel 1 que es el mas macro y
agregado del Ministerio en su general, Nivel 2 que es el de las los viceministerios, Nivel
3 que es el de las entidades con su programado y ejecutado y el Nivel 4 que es el

detalle de los estados de los proyectos con su programado y ejecutado registrado.
Acceso

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede
los respectivos permisos para creacion, modificacidon y ver detalle de registros de la

base de datos.

Botones

Funcionalidad

Genera el reporte del Cuadro de Mando por Sector. Anual-

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 2’65
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=, IMPRIMIR acumulado y mensual en formato similar al del cuadro de
mando.
Pantalla - Nivel 1 (planillado). La pantalla que se muestra a continuacién,

representa informacion agregada (principal) por sector de todo el Ministerio.

Contempla Informacion Anual-Acumulado-Mensual sobre el planillado.

Figura 5. Nivel 1 - Cuadro de Mando de Control por Sector (Planillado)

PLANILLADO
ANUAL

Pantalla - Nivel 2 (firmado). La pantalla que se muestra a continuacion, representa
informacién agregada (principal) por sector de todo el Ministerio. Contempla

Informacion Anual-Acumulado-Mensual sobre el firmado.

12
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Figura 6. Nivel 2 - Cuadro de Mando de Control por Sector (Firmado)

FIRMADO
ANUAL

FIRMADO
= MENSUAL

Pantalla — Nivel 3 (pagado). La pantalla que se muestra a continuacién, representa
informaciéon agregada (principal) por sector de todo el Ministerio. Contempla

Informacién Anual-Acumulado-Mensual sobre el pagado.

Figura 7. Nivel 3 - Cuadro de Mando de Control por Sector (pagado)

PAGADO 2\ PAGADO 2\ PAGADO
ANUAL == ACUMULADO = MENSUAL
Pantalla - Nivel 2. La pantalla que se muestra a continuacién, representa

informacién desagregada (nivel de viceministerios) por sector. Contempla Informacion
Anual-Acumulado-Mensual del programado, ejecutado y porcentaje de ejecucion. La
informacién que se muestra en los momentos de planillado, firmado y pagado es la

misma con la Unica diferencia que son los momentos en cuanto a tiempo de ejecucién.

Figura 8. Nivel 2 - Cuadro de Mando de Control por Sector

SECTOR PROGRAMADO (Bs.) PLANILLADO % SECTOR PROGRAMADO PLANILLADO % SECTOR PROGRAMADO (Bs.) PLANILLADO %

¥  TELECOMUNICACIONES 9.443.168.809,87 4.281.223.149 48 »  TELECOMUNICACIONES 5.390.178.450,68 4.281.223.149,48 »  TELECOMUNICACIONES 577.388.699,51 526.924.737,85

> TRANSPORTES 14.201.991,542,20 6.403.650.656,99 > TRANSPORTES 8.664.208.168,82 6.403.572.113,99 3 TRANSPORTES 1.222.871.004,36 1.058.831.908,30

> VIVIENDAS 1.662.885.764,65 604.829.431,32  [ElNXEH > VIVIENDAS 1.021.760.379,41 567.710.400,13 3} VIVIENDAS 173.770.115,14 39.270.126,42
25.308.046.116,72 11.289.703.237,79 15.076.146.998,91 11.252.505.663,60 1.974.029.819,01 1.625.026.772,57

Pantalla - Nivel 3. La pantalla que se muestra a continuacion, representa

informacién desagregada (nivel de entidades) por sector. Contempla Informacion
Anual-Acumulado-Mensual del programado, ejecutado y porcentaje de ejecucion. La
informacién que se muestra en los momentos de planillado, firmado y pagado es la

misma con la Unica diferencia que son los momentos en cuanto a tiempo de ejecucion.

Figura 9. Nivel 3 - Cuadro de Mando de Control por Sector (Desagregado entidades)

13
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Pantalla - Nivel 4. La pantalla que se muestra a continuacién, representa
informacién desagregada (nivel de estado de proyectos) por sector. Contempla
Informacién Anual-Acumulado-Mensual del programado, ejecutado y porcentaje de
ejecucion por proyecto. La informacidon que se muestra en los momentos de planillado,
firmado y pagado es la misma con la Unica diferencia que son los momentos en cuanto

a tiempo de ejecucidn.

Figura 10. Nivel 4 - Cuadro de Mando de Control por Sector (Desagregado proyectos)

DETALLE DE LA INFORMACION x
PROGRAMADO: 2.441.919.280 PLANILLADO:: 60627210  PORCENTAJE: 25 ~
SFCTOR TIPO NF PROYECTO : INVERSION T
aimon: ente TeconCACONES ESTRATEO [
® nrormacx O nForMACION DETALLADA
PLANILLADO ANUAL

DEPARTAMENTO (< PROY_COD [/ PROYECTO [v| CONTRATO (v| CLASIFICADOR Til ETAPA ACTUAL (v FECH_INGRESO_E PROGRAVADO [ EJECUTADO (v| %

NACIONAL 403 4GFASEN NP DAoa Y Ejecucion 31012014 20362102 a
ASEGURAMENTO ron
NACIONAL sep TRAVOENTRE | N T, Ejecucion 31012014 13823
RIS -PALOS B
LogisTICAE

EDIFICIO EL
NACIONAL AT o NP 31012014 67.025

INFRAESTRUCTUF Elecucion

ACOMETIDA LiRGA
NACIONAL s FIBRAOPTICA  NIP DieTANGIA Ejecucion 31012014 85149
STADIUMS

ANILLOS
NACIONAL AUF URBANOSDE NP
FIBRA OPTICA

e
nI

DE PLATAFORMA
COBERTTROPICO

NACIONAL ccH CoareAon 0 NP MoviL Ejecucién 31012014 201.100
CLIMATIZACION ReA

NACIONAL cFm FLJAMOVIL NP DieTANGIA Ejecucion 31012014 8371538
ASEGURAMIENTO

AMPLIACION

<

>
2441919280 748346208

Reportes

() IMPRIMIR

Con el botdn se generara informacién ejecutiva que contempla informacién

Anual-Acumulada-Mensual en formato de reporte texto.

14



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

Figura 11. Reporte Cuadro Mando Sector

cumPLIM

DESPACHO - MOPSV.
N (Bs)

3.3.3 Cuadro de Mando de Control — Por Tipo Proyecto

Funcionalidad General

La pantalla de CMC por Tipo Proyecto (Inversidn Publica, Estratégica, Ingresos y

Recaudaciones), es el Cuadro de Mando de Control del Ministerio (Despacho y

entidades bajo tuicién) los cuales nos muestra informacién fisico y financiero mediante

el monto programado y monto ejecutado, obteniendo el porcentaje de ejecucién de

cada entidad del ministerio.

La informacién que se muestra e interpreta en el cuadro de mando es la siguiente:

ANUAL. Informacion fisico-financiera de la programacion y ejecuciéon anual que
incorpora el porcentaje de ejecucion.

ACUMULADO. Informacion fisico-financiera de la programacién y ejecucion
acumulada (Hasta la fecha del mes) que incorpora el porcentaje de ejecucion.
MENSUAL. Informacion fisico-financiera de la programacion y ejecucién

mensual (El mes en curso) que incorpora el porcentaje de ejecucion.

La informaciéon que se visualiza en el cuadro por sector, esta informacion contempla

tres momentos:

PLANILLADO. Contempla informacién de la entidad y de los proyectos sobre el
avance fisico, en obra, in situ o planillado.

FIRMADO. Contempla informacién de la entidad y de los proyectos sobre el
firmado/devengado, es decir la generacion del C-31.

PAGADO. Contempla informacién de la entidad y de los proyectos sobre el

pagado o transferencia a la cuneta de la empresa.

15
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El Cuadro de Mando de Control maneja el concepto de “Drill Down” escarbar hasta un
nivel de detalle. Este cuadro maneja dos niveles: Nivel 1 que es el mas macro y
agregado del Ministerio en su general, Nivel 2 que es el de las los viceministerios, Nivel
3 que es el de las entidades con su programado y ejecutado y el Nivel 4 que es el

detalle de los estados de los proyectos con su programado y ejecutado registrado.
Acceso

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede
los respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la

base de datos.

Botones

Funcionalidad

Genera el reporte del Cuadro de Mando por Tipo Proyecto.

(%, IMPRIMIR Anual-acumulado y mensual en formato similar al del cuadro de
mando.
Pantalla - Nivel 1 (planillado). La pantalla que se muestra a continuacién,

representa informacion agregada (principal) por Tipo Proyecto de todo el Ministerio.

Contempla Informacion Anual-Acumulado-Mensual sobre el planillado.

Figura 12. Nivel 1 - Cuadro de Mando de Control por Tipo Proyecto (Planillado)

“)\ PLANILLADO
= MENSUAL

PLANILLADO
ANUAL

Pantalla - Nivel 2 (firmado). La pantalla que se muestra a continuacién, representa
informacién agregada (principal) por Tipo Proyecto de todo el Ministerio. Contempla

Informacidon Anual-Acumulado-Mensual sobre el firmado.

Figura 13. Nivel 2 - Cuadro de Mando de Control por Tipo Proyecto (Firmado)

FIRMADO
ANUAL

2\ FIRMADO S

) FIRMADO
ACUMULADO EX < %

MENSUAL

o=
&=
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Pantalla — Nivel 3 (pagado). La pantalla que se muestra a continuacion, representa
informacién agregada (principal) por Tipo Proyecto de todo el Ministerio. Contempla

Informacién Anual-Acumulado-Mensual sobre el pagado.

Figura 14. Nivel 3 - Cuadro de Mando de Control por Tipo Proyecto (pagado)

PAGADO

PAGADO \
- MENSUAL

PAGADO 2
= ACUMULADO

ANUAL

Pantalla - Nivel 2. La pantalla que se muestra a continuacién, representa
informacién desagregada (nivel de viceministerios) por Tipo Proyecto. Contempla
Informacién Anual-Acumulado-Mensual del programado, ejecutado y porcentaje de
ejecucién. La informacidon que se muestra en los momentos de planillado, firmado y

pagado es la misma con la Unica diferencia que son los momentos en cuanto a tiempo

de ejecucion.

Figura 15. Nivel 2 - Cuadro de Mando de Control por Tipo Proyecto

TIPO PROYECTO PROGRAMADO (Bs.) PLANILLADO (Bs.) % TIPO PROYECTO PROGRAMADO (Bs.) PLANILLADO (Bs.) % TIPO PROYECTO PROGRAMADO (Bs.) PLANILLADO %
> wersion pusLica 12.051.299.400 amsigmsy [EG| > iversion pusiica 77539678 amsLeeen ) muERsioN ©oea.s0s0e0 S
PUBLICA e T
iversion wu |, mvERsION -
¥ EsTRaresica 4774366290 122.505.729 eSTRATEGICA 237400250 1:206.456.6%0 > oresos s35.115583 534,408,752
iversion
> IwERsION 276.406.857 P - |
SECTOR ENTIDAD PROG. (Bs.) PLANL. (Bs.) % SECTOR ENTIDAD PROG. (Bs.) PLANL (Bs.) %
1.974.029.819 1.625.026.773
TELECOMUNICACIONES  PRONTIS 1303.758.580 271000 TELECOMUNICACIONES  PRONTIS asasison 710
viEnoas AEVVIENOA 1020850035 462507007 vivEnos sevvienon sesczscoz azsasrss ([
TeLECOMUNICACIONES  ENTEL sasisi0zs  esesacs [ || | Teecomumcaciones enteL rasmaseacs  7esaeces [
4.774.566.295 1.243.585.729 2.347.400.258 1.206.466.697
> ioresos sz 100021 sa100200 [e— s.s1.007.065 soteseas
25.308.046.117 11.289.703.238 15.076.147.000 11.252.505.664

Pantalla - Nivel 3. La pantalla que se muestra a continuacién, representa
informacién desagregada (nivel de entidades) por Tipo Proyecto. Contempla
Informacién Anual-Acumulado-Mensual del programado, ejecutado y porcentaje de
ejecucién. La informacidon que se muestra en los momentos de planillado, firmado y

pagado es la misma con la Unica diferencia que son los momentos en cuanto a tiempo

de ejecucion.
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Figura 16. Nivel 3 - Cuadro de Mando de Control por Tipo Proyecto (Desagregado

v TELECOMUNICACIONES 0.443.160.809,87 s2eassas88 v TELECOMUNICACIONES 5.390.178.450,68 4240.551.455,58 “ TELECOMUNICACIONES s.aeee951
ABE INGRESOS 156.105.889,80 79.146.446,62 50,70% ABE INGRESOS 92.534.940,00 79.146.446,62 ABE INGRESOS 12.230.982,00
ge: | mEH s3.760.559,58 5.385.100,00 e [ DERGKE 8.251.766,65 5:385.100,0 ot i 114333333
oie JWESIN o isisasss 7ee3sea083 e IVERSION ks 7asaa003 e DVERSION  sanzaees
o INVERSION 5 x = INVERSION - 577.388.699,51
wRoNTIs | IWVERSION 505 756.980,00 000 powTis | IWERSION s sip101,00 000

> VIVIENDAS 1.662.885.764,65 604.829.431,32 > VIVIENDAS 1.021.760.379,41 $67.710.400,13

Pantalla - Nivel 4. La pantalla que se muestra a continuacion, representa

informacién desagregada (nivel de estado de proyectos) por Tipo Proyecto. Contempla
Informacién Anual-Acumulado-Mensual del programado, ejecutado y porcentaje de
ejecucién por proyecto. La informacidon que se muestra en los momentos de planillado,
firmado y pagado es la misma con la Unica diferencia que son los momentos en cuanto

a tiempo de ejecucién.

Figura 17. Nivel 4 - Cuadro de Mando de Control por Tipo Proyecto (Desagregado

proyectos)
DETALLE DE LA INFORMACION

PROGRAMADO : 2.441.919.280 PLANILLADO ::
SFCTOR:

TELECOMUNICACIONES

606.272.110 PORCENTAJE : 25
TIPO NF PROYECTO : INVERSION

ESTRATEGIA

ENTIDAD : ENTEL

(®) INFORMACION GENERAL () INFORMACION DETALLADA

PLANILLADO ANUAL

DEPARTAMENTO |~ PROY_COD PROYECTO

~) ~| CONTRATO || CLASIFICADOR_TIl ETAPA_ACTUAL |~ FECH_INGRESO_E PROGRAMADO |~| EJECUTADO |~/ %
NACIONAL 4G3 4G FASE Il NiP ::I;IAT'E(;NE[Y Ejecucién 310172014 20.362.102 o I ~
ASEGURAMIENTO LARGA
MACIONAL AEP TRAMO ENTRE | NiP DISTANCIA Ejecucion 3110112014 3713.823
RIOS - PALOS B
EDIFICIO EL LOGISTICA E -
MACIONAL ALT ALTO NP INFRAESTRUCTUE Elecucion 31/01/2014 67.025 0 I
ACOMETIDA LARGA
NACIONAL AFS FIBRA OPTICA NP DISTANCIA Ejecucion 31/01/2014 85.149
STADIUMS
ANILLOS LARGA
NACIONAL AUF URBANOS DE NiP DISTANCIA Evaluacion 31/01/2014 6.908.615 0
FIERA OPTICA
0SS/BSS
NACIONAL BSS CAMBIO TOTAL NiP IE‘C’L\‘F%LROMGA‘EIDQi Ejecucién 31/01/2014 34.800.000 0
DE PLATAFORMA
COBERT.TROPICO .
NACIONAL CCH COCHABAMBA NiP MOvIL Ejecucion 31012014 201.100 I
CLIMATIZACION LARGA
MACIONAL cFm FIJA MOVIL P DISTANCIA Ejecucion 31/01/2014 2.371.538 0
ASEGURAMIENTO
AMPLIACION . o
NasIAR o phoaSrprreh o s 21inamnaa 4178 nnn A
>

2.441.919.280 748.346.208

Reportes

() IMPRIMIR

Con el botén se generara informacién ejecutiva que contempla informacién

Anual-Acumulada-Mensual en formato de reporte texto.
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3.3.4 Cuadro de Mando de Control — Inspeccion

Funcionalidad General

'Qoras

La pantalla de Inspecciones, es la pantalla que maneja y visualiza la informacion

georeferenciada de las inspecciones que se han realizado por parte de los supervisores

mediante la aplicacion SSP mavil (apk).
La informacidon que se muestra en la matriz es la siguiente:
e Departamento.
e Municipio.
e Proyecto.
e Monto Programado.
e« Monto Ejecutado.

e %Fisico y % financiero.

Figura 18. Mapa de proyectos inspeccionados por el SSP mévil (tracking)

SECTOR: TELECOMUNICACIONES @ VIVIENDAS TRANSPORTES ENTIDAD: |UENCID - QUILLACOLLO

PROVEETOS DEPARTAMENTO | MUNICIPIO NOMBRE PROYECTO MONTO PROGRAMADO | MONTO EJECUTADO | % FISICO | % FINANCIERO
PROYE |

>  COCHABAMBA QUILLACOLLO  CONSTRUCCION “POLIDEPORTIVO OLIMPICO QUILLACOLLO" 8.913.469,00 Bs. 4.717.615,00 Bs.

0% 0%

@ MAPA DE INSPECCIONES

Cuando se selecciona un proyecto, se puede visualizar las inspecciones realizadas por

los supervisores o seguidores donde se visualizan los tiempos que estuvieron en

inspeccién, los puntos (tracking) que hicieron los seguidores durante la inspeccién y las

imagenes que han sido tomadas por la persona.
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Figura 19. Pantalla de las imagenes generadas por la inspeccion

WANDERLEY CARDENAS ARAMBULO
MARIEL SOFIA GALLARDO SORUCO
WANDERLEY CARDENAS ARAMBULO
MARIEL SOFIA GALLARDO SORUCO
MARIEL SOFIA GALLARDO SORUCO

MARIEL SOFIA GALLARDO SORUCO

P3gina 1 de 2 (15 elementos) 11] 2 (2

03/08/2015

31/07/2015

31/07/2015

27/07/2015

20/07/2015

06/07/2015

D2O0PPOOD

[2a] IMAGENES REALIZADAS

TABLERO ELECTRONICO

Acceso

LIMPIEZA DE VIDRIOS

PREOVIION DE LUMINARIAS A OBRA

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede

los respectivos permisos

base de datos.

Botones

Funcionalidad

NO EXISTE BOTONES EN LA PANTALLA

para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la

Detalle de Campos

Nombre Tipo de

Dato

Descripcion

VEULEE LS

Campo de seleccion de los tres sectores

, N Campo Obligatorio para la
Sector Seleccion | (transporte, vivienda y ., .
seleccion del registro
telecomunicaciones)
, Campo de seleccion de la entidad | Campo Obligatorio para la
Entidad Seleccion

relacionada al sector.

seleccion del registro

3.3.5 Cuadro de Mando de Control — Georeferenciacion

Funcionalidad General

La pantalla de geo-referenciacion de proyectos es una de

las pantallas mas

importantes que se presenta en el sistema SAP, porque se visualizan los estados de

20
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los proyectos de forma grafica y ademas permite ver por medio de manchas de

creacion proyectos el estado de los mismos.

La pantalla visualiza los proyectos por entidad y sector y dependiendo por el tipo de

seleccién de criterios se detalla la siguiente informacioén:

e Ubicaciéon geografica del Proyecto.
e Detalle del proyecto.

e Estado del proyecto.

e Monto programado, ejecutado.

e %Fisico y %Finaciero.

e Informacion complementaria.

La georeferenciacion de proyectos se convierte en un Cuadro de Mando de Control con

ubicacién y estado de proyectos.
Acceso

El ingreso a esta pantalla estd autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede
los respectivos permisos para creacion, modificacidon y ver detalle de registros de la

base de datos.

Botones

Boton Funcionalidad
NO EXISTE BOTONES EN LA PANTALLA

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacién, representa informacion
georeferenciada sobre los proyectos que ejecuta cada entidad dependiente del

Ministerio. La Georeferenciacién puede ser generada bajo los siguientes criterios:

e Por semaforizacion.

e Por sector.

e Por riesgo de ejecucion.
e Por sector/entidad.

e Por fecha de conclusion.
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Figura 20. Georeferenciacion de proyectos.

TELECOMUNICACIONES

V| ABE

Y| PRONTIS

TRANSPORTES

] AASANA 42
@ [¥] SEMENA 6
[¥] MOPSV-TERRESTRE

¥l sapsa

¥ peac
q Brasiia ¥l eec
7] MOPSV-AEROPUERTOS
5“\ii' @ ? VIVIENDAS
6 V] AEVIVIENDA

¥ cubApELA

3.3.6 Cuadro de Mando de Control — Programacion Vs. Ejecucion
Funcionalidad General

La pantalla de Programaciéon Vs. Ejecucion visualiza la informacion de la programacién
y ejecucion de la entidad que ha sido programada cada mes. La informacion que puede
ser generada y mostrada es la siguiente:

e Monto programado y ejecutado por mes.

e« Monto total programado y ejecutado por mes.

e Porcentaje mensual, acumulado y anual.

e Informacién por clasificador (negocio de cada entidad).

e Informacion por tipo de proyecto (en el caso de inversiones).
La pantalla permite la visualizacidon en cuanto a montos y de forma grafica que permite
tomar una decision de forma grafica en funciéon de lo que es visualizado ya sea por el

clasificador o por los proyectos.
Acceso

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede
los respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la
base de datos.

Botones

Funcionalidad

Genera el reporte del Cuadro de Mando por Tipo Proyecto.
(I, IMPRIMIR Anual-acumulado y mensual en formato similar al del cuadro de

mando.
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Pantalla. Pantalla que permite visualizar la programacion y ejecucion por mes y

mostrar el porcentaje de ejecucion ya sea por mes, acumulado o anual.

Figura 21. Pantalla de programacion vs. Ejecucion

ENTIDAD:  pge

PROYECTO ENERD gL MaYo o AGOSTO | SEPTIEMERE TaTAL
PROG. CONSERY: VIAL s2.042.95 5 36,000,585 36.720.05 s67.357.091
5840564 9 wames 2471347 125341450
) o ) o 0 o 0 o o
] 400,000 ] 516200 0 L] 4.512.000
300052 3mowsas 665.309.647 S0 139447559 7.236.680.872
28008 02237 8.636.160 10.259.057 7.892.3% 143 10707885

64163561 IIZ97T14E 417054012 720809256 718640731 735.386.991 718202035 1538357260 8041507307

a a 5 7 ] s s s s ] s 13 100
a 7 2 19 = 37 s ss 6 £ a1 108 100
3 7 12 19 - 37 % s o ” a1 00

ENEROD FEBREROD MARZO AgRIL MAYO WNID we AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMERE ToTAL
ea2u12s 45.362.930 71580271 Sa.046.492 54.270.065 s1.296573 0 o 0 o asaozsmsy
27,562,606 727.128 30.867.486 2862073 3e32.849 7893324 5413340 7000 0 o 0 o er7esses
L] o [ o o o ] 0 ] ] 0 ] o
] o ® o o 0 ] 0 ] Loas.58
20508 LBENT  IIEOE masmser se0sLeE 0 o 0 o 3.020.647.097
ToTAL BXECUTADO 271185126 221969867  439.145.120 407995865  J90.700.884 650806067  AD2165338  774.524.012 o 0 0 3.686.419.287
PORCENTAIE 103 20 105 & s a2 6 108 [ o 0 o a5
PORCENTAIE ACUMULADG 103 s = 52 L £ m 0 ] o 0 [l as
PORCENTAIE ANUAL a © 12 1 2 T 6 as ® 0 0 a as

Pantalla. Pantalla que permite visualizar la programacién y ejecucién por mes ya sea

por mes mediante barras.

Figura 22. Pantalla de barras de programacion vs. Ejecucion

PROGRAMACION VS EJECUCION

« EJECUTADO: 487 935 865

2 000M

1 500M
o
S
2 1000M E
- =
i
“ [ 2

ABRIL
500M » PROGRAMADO: 550 281 074 I

oM - -

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Junio Juuio AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

[ PROGRAMADO [l EJECUTADO

Detalle de Campos

Nombre Tipo de Descripcion Validaciones

Dato

, Campo de seleccién que permite elegir a | Campo Obligatorio para la
Entidad Seleccion ,
la entidad. seleccion

Campo de seleccion que permite | Campo Obligatorio para la
Por tipo Seleccion | determinar si se muestra la informacién | seleccion

por clasificador o proyecto.
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El modulo de Monitoreo y Seguimiento permite brindar una serie de pantallas que
ayudar a los interesados (planificadores, seguidores, jefes de obra y otros) hacer un
monitoreo y seguimiento de los proyectos que ejecuta cada entidad.

3.4 MONITOREO Y SEGUIMIENTO

3.4.1 Proyectos en riesgo de ejecucion

Funcionalidad General

La pantalla muestra los proyectos en riesgo de ejecucién tomando como criterio la
ejecucion de proyectos de forma acumulada que tiene retraso en su monto de

ejecucion. La informacién semaforizada que se muestra es la siguiente:

e Ubicacién geogréafica.

o Detalle de los proyectos.

e Programacion y ejecucion.

o Estado de proyectos.

e Fechas programadas y ejecutadas.
¢ Monto de contrato.

e Fechas de inicio y conclusién del proyecto.
Acceso

El ingreso a esta pantalla estad autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede
los respectivos permisos para creacion, modificacidon y ver detalle de registros de la

base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacidén, representa la matriz de

proyectos en riesgo de ejecucidén por sector.
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Figura 23. Pantalla de barras de programacion vs. Ejecucion

TELECOMUNICACIONES  VIVIENDAS

[l ], ]
eocoCcCoCCOCCOCOCOOCOOOCOCOC

Detalle de Campos

Nombre Tipo de Descripcion Validaciones

Dato

N, Campo que seleccion que permite definir | Campo Obligatorio para la
Sector Seleccion ) y B
la informacion por los sectores seleccion

El moédulo de Monitoreo y Seguimiento permite brindar una serie de pantallas que
ayudar a los interesados (planificadores, seguidores, jefes de obra y otros) hacer un

monitoreo y seguimiento de los proyectos que ejecuta cada entidad.
3.4.2 Entrega de proyectos
Funcionalidad General

La pantalla muestra los proyectos que seran entregados por mes dependiendo por
entidad seleccionada. La informacion de los proyectos a ser entregados puede ser

visualizada con mayor detalle para conocimiento de las personas interesadas.
Acceso

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede
los respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la

base de datos.
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Botones

Funcionalidad

NO PRESENTA BOTONES

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa la matriz de

proyectos a entregar por mes.

Figura 24. Pantalla de entrega de obras

PROYECTOS A ENTREGAR Ver Detalle —

ENTREGA DE PROYECTOS Yz
ENTIDAD Tom

ENTEL 80
80 Pray

— 1 Proy.

S ENTREGA DE PROYECTOS - P

RO |Enrom | oFTa MUNCIPID | PROYECTO MONTO_CONTRATO | FECHA_NICID | FECHAFIN
1 ENTEL LAPAZ E TELECENTROS COMUNITARIOS o ouoiM2 15082012
ULLEE 30 Proy

3.4.3 Seguimiento a recaudaciones
Funcionalidad General

La pantalla permite hacer monitoreo y seguimiento de los proyectos que son
considerados como tipo de proyecto: ingreso/recaudaciones. La pantalla muestra

informacién anual, acumulada y mensual.

La pantalla de recaudaciones es considerada como un pequefio cuadro de control de
tipo recaudaciones e ingresos porque cuenta con la informacién de programacion,
ejecucidon y porcentaje de ejecucion. Ademas, la informacién es visualizada de forma

grafica mediante barras que muestran la programacion y ejecucion.

Acceso

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede
los respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la

base de datos.
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Funcionalidad

NO PRESENTA BOTONES

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa la matriz de la

programacion y ejecucion de los ingresos y recaudaciones.

Figura 25. Pantalla de barras de programacion vs. Ejecucién de ingresos y recaudaciones

n SABSA

ANUAL

ACUMULADO

MENSUAL

-1V

Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna

DEPTO/LUGAR ¥ | MUNICIPIO/LUGAR ¥

VIRU VIRU VIRU VIRU

JORGE WILSTERMANN  JORGE WILSTERMANN

VIRU VIRU VIRU VIRU
VIRU VIRU VIRU VIRU
VIRU VIRU VIRU VIRU
VIRU VIRU VIRU VIRU
VIRU VIRU VIRU VIRU
VIRU VIRU VIRU VIRU
VIRU VIRU VIRU VIRU
VIRU VIRU VIRU VIRU

Pagina 1 de 6 (57 elementos)

OBJETO

SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS
S.A. - AERONAUTICO

SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS
S.A. - NO AERONAUTICO

SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS
S.A. - AERONAUTICO

SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANDS
S.A. - AERONAUTICO

SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS
S.A. - AERONAUTICO

SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS
S.A. - AERONAUTICO

SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANDS
S.A. - AERONAUTICO

SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS
S.A. - AERONAUTICO

SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANDS
S.A. - AERONAUTICO

SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS
S.A. - AERONAUTICO

523456’

AREA DE NEGOCIO v

ATERRIZAJE - DOMESTICO

OTROS INGRESOS

RECARGO POR NOCTURNO Y FERIADO - DOMESTICO

RECARGO POR NOCTURNO Y FERIADO -
INTERNACIONAL

PARQUED Y PERNOCTE DE AERONAVES - DOMESTICO

PARQUEQ Y PERNOCTE DE AERONAVES -
INTERNATIONAL

PRESTACIONES PROPIAS O DE TERCEROS
(ROYALTIE) - DOMESTICO

PRESTACIONES PROPIAS O DE TERCEROS
(ROYALTIE) - INTERNACIONAL

SAT - DOMESTICO

SAT - INTERNACIONAL

PERIODO ¥

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2015

SEPTIEMBRE 2015

PROGRAMADO(Bs.) ¥

500,000,00

17.000,00

74.000,00

273.000,00

30.000,00

138.000,00

396.000,00

8.000,00

391.000,00

1.228.000,00

EJECUTADO(Bs.) ¥

FEC.EEC. ¥

Tamafio de pagina: |10

P

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion,

programacion y ejecucién de los ingresos y recaudaciones de forma grafica.

representa la matriz de la

Figura 26 Pantalla de barras de programacion vs. Ejecucion de ingresos y recaudaciones

PROGRAMACION VS EJECUCION

330M

25M

20M

15M

Bolivianos (Bs.)

10M

M

oM
ENERO

MARZO

ABRIL

SABSA

MAYO JUNIO

I PROGRAMADO

Juuio

AGOSTO

M EJECUTADO

SEPTIEMBRE

FEBRERO

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Detalle de Campos

Nombre Tipo de Descripcion Validaciones

Dato

) ., Campo de seleccién que permite definir la | Campo Obligatorio para la
Entidad Seleccion | ., . L,
informacion de la entidad. seleccion

Campo de seleccion que permite definir la
Momento de i i
] ., Seleccion | informacion del momento: anual,
ejecucion

acumulado y mensual.

3.4.4 Seguimeinto por proyecto

Funcionalidad General

La pantalla muestra los proyectos en cuanto a la programacién y ejecucion de forma
mensual y permite mostrar el porcentaje de ejecucion mensual, acumulada y mensual.
Ademas, esta pantalla muestra la informacion de la programacion y ejecuciéon de forma

grafica por barras.
Acceso

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede
los respectivos permisos para creacion, modificacidon y ver detalle de registros de la
base de datos.

Botones

Funcionalidad

NO PRESENTA BOTONES

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa la matriz de

proyectos programados y ejecutados por mes.

Figura 27. Pantalla de barras de programacion vs. Ejecucion por proyecto

QBusqueda de Proyectos por Clasificadores

ENTIDAD AASANA - INVERSION v CLASIFICADOR PROYECTO EQUIP. AEROPUERTO EL TROMPIL| =

PROYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL mMaYo JUNIO ULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
EQUIR. AEROPUERTO EL

oot 0 o 0 0 70.000 35.000 250,000 o 0 0 o 0 355.000
TOTAL PROGRAMADO 70.000 35.000 250,000 o 0 0 o 0 355.000
PORCENTAIE 20 10 70 o 0 0 o 0 100
PORCENTAJE ACUMULADO 30 100 100 100 100 100 100 100

PORCENTAJE ANUAL

e e oo
s e o o
e oo
e e oo
§
H]

20 30 100 100 100 100 100 100 100

PROYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLIo AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
SQUIP. AEROPUERTO EL
FROMPILLO

TOTAL EJECUTADO
PORCENTAJE
PORCENTAJE ACUMULADO

s e = e
s e 2 o
c o oo
s e = e
s e 2 o
c o oo
e e oo
s e 2 o
c o oo
c o oo
s e 2 o
s o e o
s e oo

PORCENTAJE ANUAL
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Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacidon, representa la matriz de

proyectos programados y ejecutados por mes de forma grafica.

Figura 28. Pantalla de barras de programacion vs. Ejecuciéon por proyecto

PROGRAMACION VS EJECUCION

300K

JULIO
250k | » PROGRAMADO: 250 000
e« EJECUTADO: 0

200K

150K

Bolivianos (Bs.)

100k

) .

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLio AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

[l PROGRAMADO M EJECUTADO

Detalle de Campos

Nombre Tipo de Descripcion Validaciones
Dato
. . Campo que seleccion que permite definir | Campo Obligatorio para la
Entidad Seleccion . L, ] =
la informacion por entidad. seleccion
# Campo que seleccion que permite definir | Campo Obligatorio para la
Proyecto Seleccion . y 2
la informacion por el proyecto. seleccion.

3.5 TABLEROS

Este modulo presentara informacion personalizada y estratégicamente individualizada
por entidad mediante la generacién de indicadores sensibles y de impacto segun le
esencia de cada entidad.

NOTA: Este modulo se encuentra en desarrollo por considerarse un moédulo estratégico
y personalizado para cada entidad.

3.6 PRESUPUESTOS
El médulo de Presupuestos, es considerado el inicio de la generaciéon de proyectos,
puesto que la parte inicial del mismo empieza desde el registro del presupuesto. Este

modulo considera el presupuesto por:

e Presupuesto - Contrato.
e Presupuesto inscrito.

e Recaudaciones e ingresos.
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3.6.1 Presupuesto Contrato

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcion permite crear — modificar - eliminar un nuevo presupuesto que
es creado como contrato, es decir, esta parte es el documento legal que es registrado en el
sistema desde la firma, orden de proceder e inicio del proyecto.
Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la
forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercion

e Acceso de modo de modificacién

e Acceso de modo de eliminacion
Si se accede de forma de insercion el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificacién los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcion de eliminar

se podra eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla estd autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los
respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado de la

pantalla de contrato

Figura 29. Pantalla de Listado de Contrato de proyectos

RPTTETIe: FREIUFUES IV NS I RELAULALIIINES

& mooiFicar 3 eumas

DATOS DEL CONTRATO MONTOS DEL CONTRATO VIGENCIA DEL CONTRATO

Tota: 0,00 s Total: 0,00 Sus. Total: 5,00 %.
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Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el formulario de
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registro, modificacion de los contratos.

Figura 30. Pantalla de Registro de presupuesto contrato

REGISTRO DE DATOS DE: CONTRATO b4

(*)
e CONT-TEST-0000003

TEST-CONTRATO INSPECCION Y
SUPERVICION

(aererenca:
TEST - CONTRUCCIONES GENERALES ~

%) A ELABORA N:
FECHA ELABORACION: 01/01/2015 -

‘ORDEN DE PROCEDER 01/01/2015 -

* 'FIRMA DEL CONTRATO 01/01/2015 =

(")pLa BATO (Dias):
FLAZO CONTRATC (Dias): 500

YMONTO (Be.): 189000
" 'MODALIDAD: LLAVE EN MANO -

()ANTICIPOS EXTRAS: 7

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS

%' REGISTRAR

# CERRAR

Detalle de Campos

Nombre

Descripcion

Validaciones

, Campo que almacena el numero del | Campo Obligatorio para la
Numero Texto ’
contrato. creacion del registro
Campo que almacena la referencia del | Campo Obligatorio para la
Referencia Texto ,
contrato. creacion del registro
Empresa B leccis Campo de seleccion de la empresa que | Campo Obligatorio para la
eleccion
contratada firmara el contrato. creacién del registro
Fecha de Eectt Fecha de registro de la fecha de | Campo Obligatorio para la
echa
elaboracién elaboracién del contrato. creacién del registro
Fecha orden de S Fecha de registro de la orden de proceder | Campo Obligatorio para la
echa
proceder del proyecto. creacion del registro
Firma del ST Fecha de registro de la firma de contrato. | Campo Obligatorio para la
echa
contrato creacion del registro
Plazo de Ted Campo que almacena el plazo del | Campo Obligatorio para la
exto
contrato contrato en dias del proyecto. creacion del registro
Campo que almacena el monto en Bs. Del | Campo Obligatorio para la
Monto Texto ,
contrato del proyecto. creacion del registro
, Campo que seleccion del tipo de | Campo Obligatorio para la
Modalidad Seleccion ) ., ]
modalidad del proyecto. creacion del registro
o . | Campo de seleccion en caso de existir | Campo Obligatorio para la
Anticipos extras Seleccion o . )
anticipos extras para el proyecto. creacion del registro
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3.6.2 Anticipos y Adendas de Contrato

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcion permite crear — modificar - eliminar un nuevo anticipo y/o

adenda a un contrato del proyecto.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la
forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercidén

e Acceso de modo de modificacién

e Acceso de modo de eliminacion
Si se accede de forma de insercion el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificacién los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcion de eliminar

se podra eliminar el registro seleccionado.
Acceso

El ingreso a esta pantalla estd autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los
respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado de la

pantalla de adendas y/o anticipos del proyecto.

Figura 31. Pantalla de Listado de anticipos

[EPLTETNIVEY i RELAULRLIVINES

TRATO | ADENDAS DEL CONTRATO

# MoDIF

X ELIMINAR ANTICIPO
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Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacién, representa el formulario de
registro, modificacion de los anticipos del proyecto.

Figura 32. Pantalla de Registro de anticipos

REGISTRO DE ANTICIPOS 232
(*)FECHA ANTICIPO: 20/09/2015 .
(*ImonTo ANTICIFO:

0

(*learCENTAIE AN e CAT
ORCENTAJE ANTICIPO(%): 20

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS & CERRAR

%' REGISTRAR

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacidén, representa el formulario de
registro, modificacion de las adendas al contrato.

Figura 33. Pantalla de Registro de adendas de contrato

REGISTO DE ADENDAS &3

(")p1as ADENDA:

v MONTO ADENDA:

COBSERVACIONES:

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS %’ REGISTRAR & CERRAR

Detalle de Campos Anticipos

Nombre

Descripcion Validaciones

Fecha de registro del anticipo dado al | Campo Obligatorio para la
Fecha Fecha

proyecto. creacioén del registro

Monto solicitado por anticipo del proyecto | Campo Obligatorio para la
Monto Texto

creacion del registro

Porcentaje del anticipo. Campo Obligatorio para la
Porcentaje Texto

creacion del registro

Detalle de Campos Adendas

Nombre

Descripcion Validaciones

, Dias de ampliacion del proyecto. Campo Obligatorio para la
Dias Texto

creacion del registro
Monto Texto Monto solicitado para la adenda del | Campo Obligatorio para

la
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contrato o ampliacion. creacion del registro

. Justificativo sobre la adenda que es | Campo Obligatorio para la
Observaciones Texto . -, )
realizada al proyecto. creacion del registro

3.6.3 Presupuesto inscrito

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcion permite crear — modificar - eliminar un nuevo presupuesto para
los ingresos y recaudaciones. Esta opcion es utilizada cuando se inscribe exclusivamente de los

presupuestos inscritos.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la

forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercion
e Acceso de modo de modificacion

e Acceso de modo de eliminacion

Si se accede de forma de insercion el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificacién los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcion de eliminar
se podra eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los

respectivos permisos para creacién, modificacidon y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detall6 con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado de los

presupuestos para presupuesto inscrito.
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Figura 34. Pantalla de Listado de presupuestos inscritos.

CONTRATOS PRESUPUESTO INSCRITO

NUEVO

& MODIFICAR K ELMINAR
Arraste aqui segun criterio

DATOS DEL PRESUPUESTO

No RECAUDACION REFERENCIA

No hay Registros

%

'Qoras

RECAUDACIONES

PRESUPUESTO

MONTO(Bs.) INCREMENTOS (Bs.)

VIGENCIA

INICIO

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacidén, representa el formulario de

registro, modificacion de los presupuestos inscritos.

Figura 35. Pantalla de Registro de presupuestos inscritos

REGISTRO DE DATOS DE: RECAUDACION

Ne;

‘REFERENCIA:

"hnicio
e

“"IMonTO (Bs.):

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS %’ REGISTRAR

22

#& CERRAR

Detalle de Campos

Nombre

Descripcion

Validaciones

Namero de registro del presupuesto | Campo Obligatorio para la
Ndamero Texto inscrito. (Puede ser una hoja de ruta o | creacion del registro
documento de respaldo.)
Referencia para el presupuesto inscrito. Campo Obligatorio para la
Referencia Texto ,
creacion del registro
Fecha de inicio de la gestion. Campo Obligatorio para la
Fecha inicio Fecha ,
creacion del registro
Fecha de fin de la gestion. Campo Obligatorio para la
Fecha Fin Fecha ,
creacion del registro
Monto en bolivianos del presupuesto de | Campo Obligatorio para la
Monto Texto ) ,
gestion. creacion del registro
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3.6.4 Presupuesto ingresos/recaudaciones

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcién permite crear — modificar - eliminar un nuevo presupuesto para
los ingresos y recaudaciones. Esta opcion es utilizada cuando se inscribe exclusivamente de los

ingresos y recaudaciones.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la

forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercion
e Acceso de modo de modificacion

e Acceso de modo de eliminacion

Si se accede de forma de insercién el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificacién los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcion de eliminar

se podra eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla estd autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los

respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado de los

presupuestos para ingresos y recaudaciones.

Figura 36. Pantalla de Listado de presupuestos recaudaciones.

CONTRATOS PRESUPUESTO INSCRITO RECAUDACIONES

NUEVO & MODIFICAR XK eummar

Arraste aqui segun criterio

DATOS DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO VIGENCIA

No RECAUDACION REFERENCIA MONTO(Bs.) INCREMENTOS(Bs.) INICIO FIN

No hay Registros.
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Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el formulario de

registro, modificacion de los ingresos y recaudaciones.

Detalle de Campos

Nombre

REGISTRO DE DATOS DE: RECAUDACION

Figura 37. Pantalla de Registro de presupuestos recaudaciones

X1

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS

S

“IrerErRENCIA:

Fmrcio
ey

*ImonTo (Bs.):

% REGISTRAR #& CERRAR

Descripcion

Validaciones

=2 00rQs

SSN

Nimero de registro del presupuesto | Campo Obligatorio para la
NUumero Texto inscrito. (Puede ser una hoja de ruta o | creacion del registro
documento de respaldo.)
Referencia para el presupuesto inscrito. Campo Obligatorio para la
Referencia Texto :
creacion del registro
Fecha de inicio de la gestion. Campo Obligatorio para la
Fecha inicio Fecha ,
creacion del registro
Fecha de fin de la gestién. Campo Obligatorio para la
Fecha Fin Fecha ,
creacion del registro
Monto en bolivianos del presupuesto de | Campo Obligatorio para la
Monto Texto , )
gestion. creacion del registro

3.7 GESTION DE PROYECTOS

Es el modulo central que permite gestionar la creacion y registro de los proyectos,
ademas, de la creacién de la programacién y ejecucidén de proyectos. En el registro de
informacidn la informacion es georeferenciada con la ubicacion detallada del proyecto.

3.7.1 Proyecto

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcion permite crear - modificar - eliminar un nuevo proyecto, en esta

parte de la pantalla se registra el proyecto e toda la informacion concerniente a la ubicacion del

proyecto, modalidad de proyecto e informacion georeferenciada.
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Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la
forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercion

e Acceso de modo de modificacién

e Acceso de modo de eliminacion
Si se accede de forma de insercion el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificaciéon los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcion de eliminar
se podra eliminar el registro seleccionado.
Acceso
El ingreso a esta pantalla estd autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los
respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la base de datos.
Botones

Funcionalidad
Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte
del documento. (Remitirse a esa parte).
Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado de los
proyectos creados.
Figura 39. Pantalla de Listado de Proyectos
NUEVO PROYECTO / MODIFICAR PROYECTO / FISICO/FINANCIERO L FICHA TECNICA m
Arraste aqui segun criterio
COD. PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR COMPONENTE TIPO DE PROYECTO TIPO DE FINANCIAMIEN FISICO FINAN.

TESORO GENERAL DE LA

TEST-0000000000-1 PROYECTC PRUEBA DE PROGRAMACION Y EJECUCION LA PAZ - MURILLO - LA PAZ INFRAESTRUCTURA INVERSION PUBLICA o

TESORO GEMERAL DE LA

TEST-0000000000-2 PROYECTO PRUEBA DE PROGRAMACION Y EJECUCION ELALTO LA PAZ - MURILLO - CIUDAD EL ALTO INFRAESTRUCTURA INVERSION PUBLICA o

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el formulario de

registro, modificacion de los proyectos.
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Figura 40. Pantalla de Registro de Proyectos

REGISTRO DE PROYECTOS

*MUNICIPIO
LA PAZ - MURILLO - CIUDAD EL ALTO
TIPO PROYECTO
INFRAESTRUCTURA

OMBRE PROYECTO

PROYECTO PRUEBA DE PROGRAMACION Y EJECUCION
EL ALTO

EL ALTO

*FINANCIAMIENTO *UNIDAD

TESORO GENERAL DE LA NACION VIVIENDA
ANTIDAD

1

g PARATBA

82 Brasil PIAUI
Mapa  Satélite Perd, Acre Brazil PERNAMBUCO.
Peru\ //—7
Lima S RONDONIA. TOCANTINS %
(} X sAHIA. SERGIPE
MATO GROSSO
Salvador
. GOIAS g
Bolivia Brasilia
MINAS GERAIS
5 s ESPIRITO
¢ MATO GROSSO SANLY)
LS ) DO suL
y - SAQ PAULO J’ZIV\?EPHEO
&f‘ S d
Parag;ﬁg\
ﬁ “Asuncion ) PARANA
Chilei ) SANTA
/ — CATARINA
RIO GRANDE
Google g 226
g Datos de mapas ©2015 Google, INEGI, ORION-ME

I Cérdoba

Detalle de Campos

Nombre

Descripcion

ALAGOAS

+*

Términos de uso

BUSCAR

Validaciones

o N Campo que almacena el municipio donde | Campo Obligatorio para la
Municipio Seleccion - )
se crea el proyecto. creacion del registro
L Campo que almacena la el codigo del | Campo Obligatorio para la
Codigo proyecto | Texto O ]
proyecto. creacion del registro
) Campo de seleccion del tipo de proyecto. | Campo Obligatorio para la
Tipo proyecto Seleccion ., )
creacion del registro
o , .| Campo de seleccion del tipo de inversion Campo Obligatorio para la
Tipo inversion Seleccion ;
del proyecto. creacion del registro
Nombre o Campo que almacena el nombre del | Campo Obligatorio para la
exto
proyecto proyecto. creacién del registro
Descripcion = Campo que almacena la descripcion | Campo Obligatorio para la
exto
general general del proyecto. creacion del registro
, Campo de seleccion del financiamiento | Campo Obligatorio para la
Financiamiento Seleccion ., )
del proyecto. creacion del registro
Campo de seleccion del tipo de unidad | Campo Obligatorio para la
Unidad Seleccién | del proyecto (Km, viviendas, aeropuertos | creacion del registro
y otros)
. Cantidad que sera realizado por el | Campo Obligatorio para la
Cantidad Texto ., ]
proyecto. creacion del registro
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3.7.2 Ficha del proyecto

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcidn permite crear - modificar - eliminar una ficha del proyecto con
los datos creados del mismo. En esta opcion se permite registrar datos complementarios para

generar una ficha técnica mas completa y con datos técnicos o generales del proyecto.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la

forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercion
e Acceso de modo de modificacion

e Acceso de modo de eliminacion

Si se accede de forma de insercion el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificacién los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcion de eliminar
se podra eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla estd autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los

respectivos permisos para creacién, modificacidon y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado

complementario del proyecto para la ficha técnica.
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Figura 41. Pantalla de generacion de reporte ficha técnica

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacidén, representa el formulario de

registro, modificacion de los datos complementarios del proyecto.

Figura 42. Pantalla de Registro de caracteristicas complementarias

REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LA FICHA TECNICA 23

[ P, o
*LARACTERISTICA: LONGITUD DE PISTA

- 3.600 METROS.
/DESCRIPCION:

(*)
TIEO: CARACTERISTICA TECNICA -

*
(*) CAMPOS OBLIGATORIOS %’ REGISTRAR #& CERRAR

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacién, representa el reporte de ficha
técnica que es generado por el proyecto. La ficha técnica contempla los campos

importantes y necesarios del proyecto contemplando tipo de letra y tamafio.

Figura 43. Pantalla de ficha técnica

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIGAS SERVICIOS ¥ VIVIENDA —
S
[ €= | == Obras

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

PROYECTO DISENO ¥ CONTRUCCION MOPSV-09-
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 0011
ALCANTARI
DESCRIPCION
UBICACION DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO
CHUQUISACA YAMPARAEZ YAMPARAEZ
MONTO 382.037.052.67 FUENTE TESORO
TOTAL [Bs.] FINANCIAMIENTO GENERAL DE LA
NACION
INICIO 20/07/2011 FIN 30/01/2016 PLAZO 1655
PROYECTO PROYECTO [DIAS]
FISICO 98.10% FINANCIERO 96,10%
COMPONENTES DEL PROYECTO
CONSTRUCCION 367.343.319,91
SUPERVISION 10.469.284,00
FISCALIZACION

4.224. 448,76
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 382.037.052,67
ACTORES DEL PROYECTO

CONSTRUCCIONES VIALES E

CONSTRUCCION

a1
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Nombre Descripcion Validaciones

Detalle de Campos

. Campo que almacena datos | Campo Obligatorio para la
Caracteristica Texto ) ., ]
complementarios del proyecto. creacion del registro
o, Campo que almacena la descripcion | Campo Obligatorio para la
Descripcion Texto ., )
detallada del proyecto creacion del registro
) ., Campo de seleccion sobre el tipo de obra | Campo Obligatorio para la
Tipo Seleccion _ B )
complementaria del proyecto. creacion del registro

3.7.3 Asociar componentes al proyecto

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcion permite asociar - modificar - eliminar un nuevo componente al
proyecto y asociar un responsable (seguidor o supervisor). Esta parte es importante porque todo
componente asociado debe tener inscrito un presupuesto o un contrato para poder realizar la

programacion de los modulos y componentes.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la

forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercion
e Acceso de modo de modificacion
e Acceso de modo de eliminacion

Si se accede de forma de insercién el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificaciéon los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcién de eliminar

se podra eliminar el registro seleccionado.
Acceso

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los

respectivos permisos para creacién, modificacion y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).
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Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado de los

componentes a ser asociados al proyecto.

Figura 44. Pantalla de asociaciéon de componentes

5 ASOCIAR COMPONENTE B, ASOCIAR SUPERVISOR/FISCAL

Arraste aqui segun criterio

COMPONENTE CONTRATO MONTO CONTRAT| INSPECTORES/FIS
. 048 - [DISENO Y CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ALCANTARI - DEPARTAMENTO DE RS a
CHUQUISACA]
FISCALIZACION /C AEROPUERTO ALCANTARI FISCALIZACION - [CONTRATACION - AEROPUERTO ALCANTARI FISCALIZACION] 4.224.448,76 0
SUPERVISION 031 - [SUPERVISION DEL DISERIO ¥ CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ALCANTARI] 10.469.264,00 o

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacidén, representa el formulario de

asociacién, modificacidn del componente al proyecto.

Figura 45. Pantalla de asociacién del componente a los componentes

ASOCIACION DE CONTRATOS 23

*)

JCOMPONENTE:

SELECCIONE UN REGISTRO -
+ 'coNTRATOS: SELECCIONE UN REGISTRO -

*

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS & REGISTRAR & CERRAR

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el formulario de

asociacion, modificacion del componente al responsable del proyecto.
Figura 46. Pantalla de asociacion del componente a los responsables

ASOCIACION DE SUPERVISORES/FISCALES 32

‘ | NOMBRE

v ﬁﬂ: ALBERTO MONTELLANO MUROZ
=
v E‘ ANDY CHRISTIAN ROCABADO GOITIA
v ﬁ WILDE ROBERTO CAMACHO SALAZAR
=
v E‘ MANUEL WALDO LEDEZMA VIRLO

ﬁ CAROLINA HOYOS GUZMAN
SERGIO ALEJANDRO BARBA ANTEZAMA

=
E‘ BISMARCK DIMAS CIRILO BERAZAIN

ﬁﬂ_‘ MARGOT BRAREZ ESTRADA

=

B} ALBERTO GAMARRA ARAUCO

ﬁﬂ; USUARIO_AEROPUERTOS USUARIO_AEROPUERTOS

e
E‘ RAMIRO ORELLAMA LOPEZ

@& CERRAR

3.7.4 Programacion

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcidn permite crear — modificar - eliminar todo el arbol de proyectos:

Proyecto-componente-modulo y actividades, esta jerarquia es la utilizada para todos los
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proyectos de inversion publica y estratégica. Una vez asociado los proyectos a los componentes

se debe tomar en cuenta:

e Asociar el componente al mddulo.
e Asociar el médulo a la actividad.

e Registrar la fecha inicio y fin a la actividad con su respectivo monto.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la
forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercidon

e Acceso de modo de modificacién

e Acceso de modo de eliminacion

Si se accede de forma de insercion el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificacién los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcion de eliminar

se podra eliminar el registro seleccionado.
Acceso

El ingreso a esta pantalla estd autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los
respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Boton Funcionalidad

Boton para cerrar la programacién una vez que se tiene
W CONCLUIR PROGRAMACION -
cargado la actividad.

Boton para ajustar la reprogramacién en caso de que se
- REPROGRAMACION

desee realizar ajustes a la Gltima programacién vigente.

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado jerarquico
del proyecto hasta las actividades. En la pantalla se puede visualizar el monto
presupuestado con el monto de la programacion, ademas, de contar con informacion

del proyecto en cuanto a su adendas y anticipos.
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Figura 47. Pantalla de la programacion del proyecto y niveles jerarquicos

n PROYECTO PRUEBA DE PROGRAMACION Y EJECUCION EL ALTO -
(& PROGRAMACION MONTO TOTAL DEL PROYECTO
359.266,40 Bs. 359.266.40 Bs. MONTO CONTRATO: 339.333,00 Bs.
100.00% TOTAL ADENDAS: 50.000,00 Bs.
TOTAL ANTICIPOS: 30.066,60 Bs.

TOTAL LIQUIDO:

5 AGREGAR MODULO/ACTIVIDAD/PROGRAMACION

&P EDITAR REGISTRO

359.266,40 Bs.

@), VER PROGRAMACION

DESCRIPCION TIPO CONTRATO DESDE HASTA PROGRAMADO ‘ DIAS ‘ PROGRAMACION
v ADQUISICION COMPONENTE 170.266,40 Bs.  07/01/2015 15/07/2015 ¥ PROGRAMADO
¥ COMPRA DE MATERIAL MODULO
VACIADO DE MACHONES ) ACTIVIDAD 03/03/2015 10/03/2015 15.000,00 Bs 7
PILONES VERTICALES } ACTIVIDAD 20/01/2015 08/04/2015 155.266,40 Bs. 78
v INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 189.000,00 Bs.  01/01/2015 14/05/2016 ‘& PROGRAMADO
¥ OBRA FINA MODULO
PILONES VERTICALES ) ACTIVIDAD 20/01/2015 30/07/2015 180.000,00 Bs 101
VACIADO DE MACHONES ") ACTIVIDAD 08/04/2015 18/11/2015 9.000,00 Bs. 224

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el registro de las

actividades y programacion contemplando las fechas inicios y fin del proyecto.

Figura 48. Pantalla de registro de actividades y programacion

u PROYECTO PRUEBA DE PROGRAMACION Y EJECUCION EL ALTG

MONTO TOTAL DEL PROYECTO PILONES VERTICALES

170.266,40 Bs. 170.266,40 Bs. MONTQ CONTRATO: 150.333,00 Bs. MODULO: COMPRA DE MATERIAL
A AR R AT NN [ e CoeoneNTE s
TOTAL ANTICIPOS: 30.066.60 B. DESDE: 20/01/2015
TOTALLIQUIDO: 170.266,40 Bs. HASTA: 08/04/2015
- ‘-\} NUEVA PROGRAMACION ,} EDITAR PROGRAMACION K ELIMINAR PROGRAMACION % CONCLVIR PROGRAMACION 9 REPROGRAMACION
Arraste aqui segun criterio
PERIODO FECHA MONTO PROGRAMADO N PLANILLA DESEMBOLSO ESTADO
MARZO - 2015 19/03/2015 155.266,40 Bs.  2015/02 PLANILLA DE AVANCE PROGRAMADO

Total: 155.266,40 Bs.

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el formulario de
registro, modificacion de las actividades contemplando las fechas de desembolso,

planillas a desembolsar contemplando su monto de desembolso en bolivianos.

Figura 49. Pantalla de Registro de actividades de desembolso

REGISTRO DE PROGRAMACION

1%y
‘ '‘DESEMBOLSO:

PLANILLA DE AVANCE -
¥y
\JFECHA PROGRAMACION: 19/03/2015 -
[ *y
' "MONTO PROGRAMACION (Bs.]: 1CEREE A
*) ANILLA
* 'NUMERC PLAMILLA: 2015/02

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS

%' REGISTRAR #& CERRAR
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Detalle de Campos de las actividades

Nombre Descripcion Validaciones
Campo que selecciona el tipo de ) )
., ) ) Campo Obligatorio para la
Desembolso Seleccion | desembolso de la planilla (avance, cierre, ., ]
o creacion del registro
seguimiento).
Fecha de Fech Campo que almacena la fecha de registro | Campo Obligatorio para la
echa
programacion del desembolso de la actividad. creacion del registro
Monto de |la T Campo que almacena el monto | Campo Obligatorio para la
exto
programacion programado de la actividad creacion del registro
Nimero de la A Campo que almacena el nimero de la | Campo Obligatorio para la
exto
planilla planilla programado para ese mes. creacion del registro

3.7.5 Ejecucion

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcién permite crear - modificar la ejecucion de las actividades
programadas dependiendo el mes en curso y comprometido.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la

forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercion
e Acceso de modo de modificacion

e Acceso de modo de eliminacion

Si se accede de forma de insercién el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificacién los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcién de eliminar

se podra eliminar el registro seleccionado.
Acceso

El ingreso a esta pantalla estda autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los

respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la base de datos.
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Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacidén, representa el listado de las

actividades que deben ser ejecutadas en el mes de lo programado.

Figura 50. Pantalla de Listado de la ejecucion de actividades

n DISERIO ¥ CONTRUCCION AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ALCANTART v MENSUAL () ACUMULADO 7 NO PROGRAMADO

£ PLANILLADO & FIRMADO [# PAGADO

11.722.871.19 Bs./ 31.094.681,00 Bs. 11.722.871,19 Bs. / 31.094.681,00 Bs 11.722.871,19 Bs. / 31.094.681,00 Bs.
MENSUAL (0 %) 0Bs./6.706.024,38 Bs. MENSUAL (0 %) 0Bs./6.706.02438 Bs. MENSUAL (0 %) 0Bs./6.706.024,38 Bs.
ACUMULADO (506 %) 11.722.871.19 Bs./ 23.181.864,82 Bs. ACUMULADO (50.6 %) 11.722.871,19 Bs. / 23.181.864,82 Bs ACUMULADO (506 %) 11.722.871,19 Bs. / 23.181.864,82 Bs.

Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna

COMPONENTE v ACTIVIDAD v | PLaniua v PERIODO ¢ | PROGRAMADO (Bs.) ¥ | PLANILLADO(Bs.) ¥ | % DESC. ¥ |FIRMADO(Bs.) ¥ | PAGADO(BS) T
consTRUCCION INFRAESTRUCTURA 20155 SEPTIEMERE 2015 6.682.027,94 0,00 00 0,00 0,00
SUPERVISION SUPERVISION s SEPTIEMERE 2015 23.996,44 0,00 00 0,00 0,00
P&gina 1 de 1 (2 elementos) 1 Tamafio de pagina: (10 |7

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el formulario de

registro, modificacion de las actividades (planillado, firmado, pagado).

Figura 51. Pantalla de Registro de la ejecucion de actividades.

=)

Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna

COMPONENTE v ACTIVIDAD ¥ | PLANILLA ¥ PERIODO ¥ | PROGRAMADO (Bs.) ¥ | PLANILLADO(Bs.) ¥ | % DESC. ¥ | FIRMADO(BS.) ¥ | PAGADO(ES.) ¥
consTRUCCION INFRAESTRUCTURA 20153 SEPTIEMERE 2015 6.662.027,94 0,00 00 0,00 0,00
SUPERVISION SUPERVISION s SEPTIEMERE 2015 23.995,44 0,00 0,0 0,00 0,00
Pagina 1 de 1 (2 elementos) 1 Tamafio de pagina: (10|~

X Cancelar

Detalle de Campos

Nombre Descripcion Validaciones

Campo que almacena el monto planillado | Campo Obligatorio para la
Planillado Texto

en obra, in situ o avance fisico. creacion del registro

Campo que almacena el monto firmado o | Campo Obligatorio para la
Firmado Texto

elaboracion del C-31. creacion del registro

Campo que almacena el monto a ser | Campo Obligatorio para la
Pagado Texto

transferido a la empresa. creacion del registro
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3.7.6 Excepciones

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcién permite crear - modificar - eliminar las excepciones para
regularizar las ejecuciones de inversiones y recaudaciones. Para la pantalla de excepciones se
debe:

o Definir el tiempo de apertura para la regularizacion de la ejecucion en tiempo.

e Seleccionar la empresa a la que se hara la excepcion.

e Seleccionar el proyecto a realizar la excepcion en la apertura y regularizacion.

e Seleccionar si la regularizacion es ejecucion o programacion.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la

forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercion
e Acceso de modo de modificacion

e Acceso de modo de eliminacion

Si se accede de forma de insercion el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificacién los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcion de eliminar

se podra eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los

respectivos permisos para creacién, modificacion y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado de los
proyectos y entidades para que se puedan realizar sus excepciones en su ejecucion

retrasada.
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Figura 52. Pantalla de Listado de excepciones para la ejecucion.

INVERSION @ INGRESOS - RECAUDACIONES

Arrastre una columna aqui para agrupar per dicha columna

PROYECTO HABILITACION PROG./EJEC. | FECHAS HABILITACION Accion

Proyecto Entidad Desde Hasta Desde Hasta Prog. | Ejec.
AASANA Ansana 01/01/2015  10/03/2015  03/08/2015  03/03/2015 v
ATT - TELECOMUNICACIONES ATT - TELECOMUNICACIONES
ATT - TRANSPORTES ATT - TRANSPORTES
ecosoL EcosoL
ENTEL ENTEL 01/08/2015  31/08/2015  14/08/2015  14/03/2015 v
MoPsY - Uso MOPSV - USO
MOPSV-TELEFERICO MOPSV-TELEFERICO 01/07/2015  07/03/2015  05/03/2015  06/03/2015 v
sagsa saBsA
UniAD BIECUTORA DE TrTULACION NIDaD EIECUTORA DF ouce/zors  awonaois  eiosyzois  oxow/ais @
VIAS BOLIVIA VIAS BOLIVIA
Pagina 1 de 2 (14 elementos) 12 Tamafio de pagina: |10 |~

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacidén, representa el formulario de

registro, modificacion de las excepciones.

Figura 53. Pantalla de Registro de excepciones.

Arrastre una columna aqui para agrupar por dicha columna

PROYECTO HABILITACION PROG./EJEC. FECHAS HABILITACION ACCION
Proyecto Entidad Desde Hasta Desde Hasta Prog. | Ejec.
i assana - - - - ~|[st [+
ARSANA ARSANA 01/01/2015  10/05/2015  03/09/2015  03/09/2015 v
Pdgina 1 de 1 (1 elementos) 1 Tamafio de pagina: 10 '™

Detalle de Campos

Nombre Tipo de Descripcion Validaciones

Dato

) Campo que registra de que fecha se hara | Campo Obligatorio para
Desde Seleccion

el inicio de la excepcion. creacion del registro

, Campo que registra hasta que fecha se | Campo Obligatorio para la
Hasta Seleccion , ) ,
hara el fin de la excepcion. creacion del registro

Campo de busqueda sobre la entidad que | Campo Obligatorio para la
Entidad Texto

se hara la excepcion. creacion del registro
Campo de busqueda sobre el proyecto al | Campo Obligatorio para la
Proyecto Texto . ' ., )
que se quiere hacer la excepcion. creacion del registro.
Accic Campo de seleccion para definir si se hara | Campo Obligatorio para la
ccion

] y Seleccién | al excepcion a la programacién o a la | creacion del registro
Ejecucion ] .,
ejecucion.
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3.8 PARAMETRICAS

3.8.1 Clasificadores

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcién permite crear - modificar - eliminar un nuevo registro de
paramétricas del sistema este modulo contempla el registro de todas las paramétricas del

sistema que son creadas para la alimentacion del mismo.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la

forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercion
e Acceso de modo de modificacion
e Acceso de modo de eliminacion

Si se accede de forma de insercion el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificacién los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcion de eliminar

se podra eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla estd autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los

respectivos permisos para creacién, modificacidon y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado de los

clasificadores del sistema (grupo maestro).
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Figura 54. Pantalla de Listado de clasificadores

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacidén, representa el formulario de

registro, modificacion de los clasificadores (maestros).

Figura 55. Pantalla de Registro de Convenios libre de Juridicos

REGISTRO DE CLASIFICADORES >4

(*InoMBRE CLASIFICADOR :
Mpescripcion:

ABREVIACION:

VALOR:

() CAMPOS OBLIGATORIOS

" REGISTRAR #% CERRAR

Detalle de Campos

Nombre Descripcion Validaciones

Nombre = Campo que almacena el nombre del | Campo Obligatorio para la
exto
clasificador clasificador creacién del registro
, Campo que almacena la descripcion del | Campo Obligatorio para la
Descripcion Texto i
clasificador creacion del registro
, Campo que almacena la abreviacion del | Campo NO OBLIGATORIO
Abreviacion Texto
clasificador
Campo que almacena el valor del Campo NO OBLIGATORIO
Valor Texto

calificador.
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3.8.2 Clasificadores — Creacion sub clasificadores

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcion permite crear - modificar - eliminar un nuevo registro (sub

clasificador) que es producto del clasificador seleccionado.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la

forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercion
e Acceso de modo de modificacion

e Acceso de modo de eliminacion

Si se accede de forma de insercion el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificacién los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcion de eliminar

se podra eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla estd autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los

respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado de los sub

clasificadores.

Figura 56. Pantalla de Listado de sub clasificadores

CAR CLASIFICADOR K ELIMINAR CLASIFICADOR

TanoRA

Pagina 1 de 34 (338 registros) 112 3 4 5 67 _ 32 33 34 >
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Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el formulario de

registro, modificacion de los sub clasificadores.

Figura 57. Pantalla de Registro de Sub Clasificadores

REGISTRO DE CLASIFICADORES =

INOMBRE CLASIFICADOR :

loescriecron:

ENTIDAD GLOBAL

'ENTIDAD: SELECCIONE UN REGISTRO

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS %’ REGISTRAR #§ CERRAR

3.8.3 Empresas

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcidon permite crear - modificar - eliminar una nueva empresa que

sera utilizada para la asignacion en el contrato y proyecto.

Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la

forma de acceder, las cuales son:

e Acceso de modo de insercion
e Acceso de modo de modificacion

e Acceso de modo de eliminacion

Si se accede de forma de insercién el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificacién los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcién de eliminar

se podra eliminar el registro seleccionado.

Acceso

El ingreso a esta pantalla estd autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los

respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte

del documento. (Remitirse a esa parte).
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Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacidén, representa

empresas creadas.

==(or
y SNSNR NN
el listado de las

Figura 58. Pantalla de Listado de empresas

NUEVA EMPRESA #” MODIFICAR EMPRESA 3 ELIMINAR EMPRESA

Arraste aqui segun criterio

RAZON SOCIAL NIT

¥ TEST - CONTRUCCIONES GENERALES 666999333

DIRECCIONES DE LA EMPRESA | MEDIOS DE CONTACTO

NUEVA DIRECCION DE LA EMPRESA # EDITAR DIRECCION DE LA EMPRESA »{ ELIMINAR DIRECCION DE LA EMPRESA

PAIS DEPARTAMENTO ZONA VIA NUMERO

BOLIVIA SUCRE CENTRAL LA COMERCIALITA 1543

BOLIVIA ORURO ORUROSS CAPORAL 555

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacidén, representa

registro, modificacion de las empresas

TIPO EMPRESA

PERSONA JURIDICA

RUBRO

CONTRUCCION

REFERENCIA

el formulario de

Figura 59. Pantalla de Registro de empresas

REGISTRO DE EMPRESAS

' TIEQ EMPRESA: SELECCIONE UN REGISTRO v

Wrazon sociaL:

SELECCIONE UN REGISTRO >

% REGISTRAR

Nombre

Descripcion

22

#& CERRAR

Validaciones

. » Campo que almacena si es empresa | Campo Obligatorio para la creacion
Tipo empresa Seleccion - )
natural o juridica. del registro
) Campo que almacena el nombre de la | Campo Obligatorio para la creacion
Razon social Fecha .
empresa del registro
Campo que almacena el NIT Campo Obligatorio para la creacién
NIT Texto
del registro

3.8.4 Detalle de Empresas

Funcionalidad General

En la presente pantalla la opcion permite crear - modificar - eliminar un nuevo detalle de las

empresas con la finalidad de complementar y detallar los datos de al empresa y contar con

informacion confiable de la misma.
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Esta pantalla cuenta con tres tipos de funcionalidades, estas funcionalidades dependen de la
forma de acceder, las cuales son:
e Acceso de modo de insercion
e Acceso de modo de modificacién
e Acceso de modo de eliminacion
Si se accede de forma de insercion el formulario se mostrara con todos los campos en blanco o
por defecto y se podra registrar a un nuevo registro, en cambio si se ingresa a la pantalla de
forma de modificaciéon los campos estaran con datos, segun el registro seleccionado y se podran
realizar modificaciones la registro del usuario, y por ultimo si se ingresa a la opcion de eliminar

se podra eliminar el registro seleccionado.
Acceso

El ingreso a esta pantalla esta autorizado a todos los usuarios a quienes se les concede los
respectivos permisos para creacion, modificacion y ver detalle de registros de la base de datos.

Botones

Funcionalidad

Como se detallé con anterioridad las opciones de los botones, se lo explico en la primera parte
del documento. (Remitirse a esa parte).

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el listado detallado de

la empresa.

Figura 61. Pantalla de Listado detallado de la empresa

| DIRECCIONES DE LA EMPRESA MEDIOS DE CONTACTO

" NUEVA DIRECCION DE LA EMPRESA / EDITAR DIRECCION DE LA EMPRESA J{ ELIMINAR DIRECCION DE LA EMPRESA
PAIS DEPARTAMENTQ ZONA VIA NUMERQ REFERENCIA
BOLIVIA SUCRE CENTRAL LA COMERCIALITA 1542
BOLIVIA ORURO ORUROSS CAPORAL 555

Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el formulario de

registro, modificacion de los datos de ubicacién de la empresa.

Figura 62. Pantalla de Registro del detalle de la empresa

REGISTRO DE DATOS DE DIRECCION =

* 'DEPARTAMENTO: SELECCIONE UN REGISTRO

Uzona:

Vlav.calie:

REFEREMCIA:

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS T e & CERRAR
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Pantalla. La pantalla que se muestra a continuacion, representa el formulario de

registro, modificacion del detalle de las empresas.

Figura 63. Pantalla de Registro del detalle de la empresa
REGISTRO DE DATOS DE MEDIO DE CONTACTO 2

L TIPO MEDIC: EMAIL -

' ‘RESCRIPCION: EMAIL DE CONTACO

VALOR: vanquigue@hotmail.com

(%) CAMPOS OBLIGATORIOS % REGISTRAR & CERRAR

Detalle de Campos

Nombre Descripcion Validaciones

Campo que almacena el tipo de medio de | Campo Obligatorio para la

Tipo de medio Seleccion | contacto (correo, teléfono, celular u | creacidn del registro
otros).
o Campo que almacena la descripcion del | Campo Obligatorio para la
Descripcion Texto . -, )
medio de contacto. creacion del registro
Campo que almacena el valor del tipo del | Campo Obligatorio para la
Valor Texto

medio de contacto. creacion del registro.
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